

# LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN  
RENCANA PEMBANGUNAN  
TAHUN BERJALAN

TRIWULAN I  
2023

#567563

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT (BPSIP KALIMANTAN BARAT)

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

# REKAP PELAPORAN KOMPONEN

## TRIWULAN I (KUMULATIF)

Tahun : 2023

K/L : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN

UK. Eselon I : 09 - Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
<b>1809.EBA.994</b> - Layanan Perkantoran														
1	<b>002</b> Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pelaksanaan	Telah dilakukan pembayaran honorarium tenaga kontrak (PPNP) bulan Maret serta pembelian kebutuhan kantor sehari-hari	75.00	Layanan	1	1	1 Pelaksanaan kegiatan operasional kantor Maret	614,535,000	551,157,219	89.69%	<b>Sudah</b>	Barang / Material	Bahan kebutuhan kantor cepat habis pakai
2	<b>001</b> Gaji dan Tunjangan	Pelaksanaan	Telah dilakukan pembayaran gaji dan tunjangan bulan Maret	75.00	Layanan	1	1	1 Pembayaran gaji Maret	1,314,943,000	1,036,651,840	78.84%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6915.CAG.101</b> - Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar														
3	<b>051</b> Benih Tanaman Pangan	Perencanaan	Penyusunan proposal dan telah dilakukan brainstorming kegiatan secara internal	8.00		1	0	1 Kegiatan Perbenihan Padi Februari	1,284,000,000	0	0.00%	Belum	Anggaran	Anggaran / DIPA masih diblokir sehingga kegiatan belum bisa berjalan
<b>6915.CAG.102</b> - Produk Instrumen Tanaman Perkebunan Terstandar														
4	<b>051</b> Benih Perkebunan	Perencanaan	Penyusunan proposal dan brainstorming kegiatan internal	8.00		1	0	1 Kegiatan Perbenihan Kelapa Februari	100,000,000	0	0.00%	Belum	Anggaran	Anggaran / DIPA masih diblokir sehingga kegiatan belum berjalan
<b>6916.ADA.114</b> - Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
5	052 Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura	Perencanaan	Perbaikan RAB dan KAK untuk menyesuaikan arahan Balai Besar	6.00		1	0	1 Kegiatan Identifikasi SIP Spekluk Maret	84,751,000	0	0.00%	Belum	Anggaran	Anggaran/DIPA masih diblokir sehingga kegiatan belum berjalan
<b>6916.AEF.109</b> - Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan														
6	053 Penyusunan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi	Perencanaan	Penyusunan RAB dan brainstorming internal	8.00		185	0	1 Kegiatan Penyusunan Materi Penyuluhan SIP Spelok Februari	28,700,000	0	0.00%	Belum	Anggaran	Anggaran/DIPA masih diblokir sehingga kegiatan belum berjalan
7	051 Diseminasi standar instrumen pertanian	Perencanaan	Brainstorming kegiatan kepada internal balai	8.00		185	0	1 Kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian Februari	399,720,000	0	0.00%	Belum	Anggaran	Anggaran/DIPA masih diblokir sehingga kegiatan belum berjalan
<b>6916.BDB.101</b> - Lembaga Penerap Standar yang didampingi														
8	051 Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Perencanaan	Brainstorming kegiatan secara internal	8.00		1	0	1 Kegiatan Pendampingan Standar Februari	114,879,000	0	0.00%	Belum	Anggaran	Anggaran/DIPA masih diblokir sehingga kegiatan belum berjalan
<b>6916.CAG.109</b> - Sarana Laboratorium Standardisasi														
9	051 Laboratorium Terstandar	Pelaksanaan	Pematangan teknis kegiatan	26.00		1	0	1 Kegiatan Laboratorium Standardisasi Maret	198,350,000	0	0.00%	Belum	Anggaran	Anggaran/DIPA masih diblokir sehingga kegiatan belum berjalan
<b>6916.QDB.101</b> - Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
10	051 Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (iCare)	Perencanaan	Penyusunan peta geospasial kawasan kegiatan masih dalam tahap persiapan yakni diskusi dan persiapan pengumpulan data yang dilakukan dengan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP) serta Tim PMU ICARE.	7.00		1	0	1 Rapat Penyusunan Peta Geospasial dengan BBSDLP	1,700,000,000	0	0.00%	Belum	Anggaran	Anggaran kegiatan masih diblokir
<b>6918.EBA.956</b> - Layanan BMN														
11	051 Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Pelaksanaan	- Update Plugin Siman pada bulan Maret 2023 - Melakukan apr persediaan penutupan buku - Melakukan apr persediaan Persetujuan Transaksi - Inventarisasi BMN - Pemeliharaan BMN berupa Gedung dan Bangunan, Lantai Jemur dan Bak Air Minum - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BMN	35.00	Layanan	1	1	1 Kegiatan Pengelolaan BMN Maret	139,800,000	0	0.00%	Sudah	Anggaran	Anggaran kegiatan masih diblokir
<b>6918.EBA.962</b> - Layanan Umum														
12	051 Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	Pelaksanaan	Laporan PNPB Bulan Maret	32.00	Layanan	1	1	1 Kegiatan Kerumahtanggaan dan Umum Maret	209,683,000	0	0.00%	Sudah	Anggaran	Anggaran kegiatan masih diblokir
<b>6918.EBA.994</b> - Layanan Perkantoran														
13	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pelaksanaan	Telah dilakukan pembayaran honorarium tenaga kontrak (PPNPN) bulan Maret serta pembelian kebutuhan kantor sehari-hari (menggunakan akun 1809/Dukman-Litbang)	38.00	Layanan	1	1	1 Pelaksanaan kegiatan operasional kantor Maret	1,521,465,000	0	0.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
14	001 Gaji dan Tunjangan	Pelaksanaan	Pembayaran gaji maret masih menggunakan akun 1809 (Dukman - Litbang)	38.00	Layanan	1	1	1 Pembayaran gaji dan tunjangan Maret	2,531,717,000	0	0.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6918.EBC.954</b> - Layanan Manajemen SDM														
15	051 Pengelolaan Manajemen Kepegawaian	Pelaksanaan	Koordinasi dengan Tim Tata Usaha dan permohonan layanan peningkatan kapasitas SDM	38.00	Orang	51	1	1 Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian Maret	75,000,000	0	0.00%	Sudah	Anggaran	Anggaran kegiatan masih diblokir
<b>6918.EBD.952</b> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran														
16	051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Pelaksanaan	- Inventarisasi sebaran alat dan SDM Laboratorium - Penyusunan Matrik Potensial LSPro Lingkup BSIP - Penyusunan data dukung RKAKL 2023 - Penyusunan data dukung RKAKL Kegiatan Teknis 2023 - Persiapan data realisasi anggaran untuk persiapan cutoff anggaran	35.00	dokumen	1	1	1 Penyusunan data dukung RKAKL 2023	329,000,000	0	0.00%	Sudah	Anggaran	Anggaran kegiatan masih diblokir
<b>6918.EBD.953</b> - Layanan Pemantauan dan Evaluasi														
17	051 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Pelaksanaan	Telah dilakukan Monitoring realisasi keuangan bulan maret berdasarkan jenis belanja	30.00	Layanan	1	1	1 Laporan monev keuangan Maret (jenis belanja)	57,100,000	0	0.00%	Sudah	Anggaran	Anggaran kegiatan masih diblokir
<b>6918.EBD.955</b> - Layanan Manajemen Keuangan														
18	051 Pengelolaan Keuangan	Pelaksanaan	Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)	38.00	Layanan	1	1	1 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Maret	82,000,000	0	0.00%	Sudah	Anggaran	Anggaran kegiatan masih diblokir

## **LEMBAR PENGESAHAN**

Mengetahui,  
Kepala Unit / Satuan Kerja BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT (BPSIP KALIMANTAN BARAT)

**Anjar Suprpto, S.T.P., M.P.**



**2023**

DIREKTORAT SISTEM DAN PROSEDUR PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN  
**KEDEPUTIAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN**

KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS

# LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN  
RENCANA PEMBANGUNAN  
TAHUN BERJALAN

TRIWULAN II  
2023



#567563

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT (BPSIP KALIMANTAN BARAT)

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

# REKAP PELAPORAN KOMPONEN

## TRIWULAN II (KUMULATIF)

Tahun : 2023

K/L : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN

UK. Eselon I : 09 - Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
<b>1809.EBA.994</b> - Layanan Perkantoran														
1	<b>002</b> Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Selesai	Pembayaran kegiatan operasional kantor beralih ke akun 6918 (Dukman-BSIP)	100.00	Layanan	1	1	1 Pelaksanaan kegiatan operasional kantor Mei	614,535,000	607,637,219	98.88%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
2	<b>001</b> Gaji dan Tunjangan	Selesai	Pembayaran gaji beralih ke akun 6918 (Dukman-BSIP)	100.00	Layanan	1	1	1 Pembayaran gaji Mei	1,314,943,000	1,314,937,726	100.00%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6915.CAG.101</b> - Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar														
3	<b>051</b> Benih Tanaman Pangan	Pelaksanaan	- Telah ditetapkan Lokasi Perbenihan Tanaman Pangan Terstandar di IPSIP Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas - Telah dilakukan penanaman Varietas Inpari 37, Baroma, Inpari 49 dan Inpari IR Nutri Zinc di IPSIP Sungai Kakap.	28.00		1	0	1 Kegiatan Perbenihan Padi Juni	1,284,000,000	31,802,000	2.48%	Belum	Force Majeure	Umur semaian sudah lebih dari satu bulan, pertumbuhan tidak normal dan sampai saat ini tidak turun hujan di lokasi perbenihan di desa Semparuk Kecamatan Semparuk, menyebabkan lahan yang telah disiapkan untuk penanaman kering dan retak. Sumber air yang ada airnya asin sehingga tidak bisa digunakan untuk penanaman tidak bisa dilakukan.
<b>6915.CAG.102</b> - Produk Instrumen Tanaman Perkebunan Terstandar														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
4	<b>051</b> Benih Perkebunan	Persiapan	- Telah Melakukan koordinasi dengan Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Barat melalui UPT Balai Pengawas Benih Perkebunan dan kelompok tani sumber Pohon Induk Terpilih Tanaman Kelapa serta melihat kondisi calon benih yang akan disertifikasi - Melengkapi adminitrasi ijin usaha pembenihan kelapa pada Dinas Pemnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinasi Kalimantan Barat - Melakukan pemesanan benih kelapa pada kelompok tani pemilik pohon induk - Telah terlaksananya Proses sertifikasi butiran buah kelapa sebagai sumber benih kelapa - Melakukan pengangkutan butiran buah kelapa yang sudah dilakukan sertifikasi pada lokasi persemaian - Membersihkan dan merapikan tempat persemaian butiran kelapa.	24.00		1	0	1 Kegiatan Perbenihan Kelapa Juni	100,000,000	69,118,500	69.12%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan permasalahan
<b>6916.ADA.114</b> - Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan														
5	<b>052</b> Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura	Pelaksanaan	Telah dilakukan Analisis data hasil identifikasi standar, FGD dan brainstorming identifikasi standar komoditas hortikultura spesifik lokasi (lidah buaya), dan Wawancara petani dan pedagang lanjutan dalam rangka pengumpulan data untuk rekomendasi standar komoditi jeruk.	48.00		1	0	1 Kegiatan Identifikasi SIP Spekllok Juni	84,751,000	45,965,500	54.24%	Belum	Penerima Manfaat	Output akhir dari kegiatan identifikasi standar belum dipahami sepenuhnya
<b>6916.AEF.109</b> - Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan														
6	<b>053</b> Penyusunan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi	Pelaksanaan	Penyelesaian draft materi penyuluhan sebanyak 5 judul (3 judul Folder dan 2 Judul Brosur) dengan judul Folder : 1. SNI Lada Putih, 2. SNI Lada Hitam, 3. SNI Gula Semut dan judul Brosur : 1. SNI Beras ( SNI 6128 : 2020 ), 2. SNI Pupuk Organik Padat ( SNI 7763 : 2018 )	48.00		185	1	1 Kegiatan Penyusunan Materi Penyuluhan SIP Spelok Juni	28,700,000	2,210,000	7.70%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
7	051 Diseminasi standar instrumen pertanian	Pelaksanaan	1). Kegiatan Diseminasi Hasil SIP, telah dilakukan: - Persiapan sarana pendukung demplot Bujangseta tanaman jeruk, Identifikasi dan enyiapan materi penyuluhan dalam bentuk poster, leaflet/folder - Finalisasi penyiapan materi penyuluhan dalam bentuk poster, leaflet/folder. 2). Kegiatan Taman AgroStandar, telah dilakukan: - Telah dilakukan persiapan lahan budidaya kubis dataran rendah yaitu pembersihan lahan dari sisa gulma, pengolahan dan penggemburan tanam, penaburan dolomit dan penyemaian serta pemasangan mulsa plastik. - Telah dilakukan penyemaian bibit sayuran sawi pak choy, selada dan sawi patsai hidroponik BSIP Kalimantan Barat. - Telah dilakukan pemeliharaan dan pemangkasan tajuk tanaman Tabulampot dan buah-buahan di pekarangan kantor. - Telah dilakukan pendampingan dan diseminasi melalui kunjungan ke Kelompok Wanita Tani (KWT) Berjaya di Kelurahan Saigon. Pemanfaatan pekarangan yang telah dilakukan KWT Berjaya Kecamatan Saigon meliputi budidaya sayuran hidroponik dan budidaya sayuran menggunakan polybag. - Telah dilakukan pendampingan budidaya sayuran di pekarangan di KWT Usaha Berkah, Wajok Hilir, Kecamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah. Hasil pendampingan diperoleh bahwa pola pemanfaatan pekarangan ditanami dengan tanaman cabe, seledri dan terung.	30.00		185	0	1 Kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian Juni	399,720,000	48,388,250	12.11%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
6916.BDB.101 - Lembaga Penerap Standar yang didampingi														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
8	051 Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Pelaksanaan	- Koordinasi dengan pelaku usaha yang akan menerapkan standar, Koordinasi dilakukan dengan Kelompok Tani Harapan baru Desa Galang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah yang rencananya akan menerapkan standar sistem pertanian organik pada komoditas nanas - Koordinasi dengan dinas pertanian kab. Mempawah - Identifikasi pelaku usaha kelapa, dan pendampingan sistem pertanian organik nanas madu galang - Pendampingan kepada Poktan Harapan baru untuk penerapan Sistem Pertanian Organik pada komoditas Nanas Madu Galang: Poktan Harapan Baru telah memperoleh sertifikat organik dari ICERT dengan No. Lisensi : ICERT-1180/LSPR-095-IDN/6/23, dengan masa berlaku mulai tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 5 Juni 2026	41.00		1	1	1 Kegiatan Pendampingan Standar Juni	114,879,000	37,309,594	32.48%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6916.CAG.109 - Sarana Laboratorium Standardisasi</b>														
9	051 Laboratorium Terstandar	Pelaksanaan	- Telah dilakukan proses kalibrasi peralatan laboratorium, penyusunan dokumen mutu berupa formulir distribusi dokumen internal, formulir amandemen, dan revisi formulir laporan hasil pengujian - Telah dilakukan pendataan peralatan laboratorium yang diperlukan dan sedang dilakukan proses revisi anggaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peralatan yang diperlukan - Pengajuan kebutuhan bahan habis pakai sudah diajukan	55.00		1	0	1 Kegiatan Laboratorium Standardisasi Juni	198,350,000	0	0.00%	Belum	Anggaran, Aparatur Pemerintahan (Internal)	- SDM yang sebelumnya bertugas di laboratorium tanah sebagian besar sudah beralih ke BRIN, terutama SDM dengan bidang kepakaran Kimia sehingga restrukturisasi organisasi di laboratorium tanah harus dilakukan, dan sebagian besar SDM yang ada saat ini belum/ kurang menguasai aktivitas laboratorium terstandar - Dana kegiatan masih blokir

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
<b>6916.QDB.101</b> - Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment														
10	<b>051</b> Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (iCare)	Persiapan	- Hasil Penentuan CPCL dan validasi data CPCL ICARE (verifikasi dan validasi data CPCL pada 10 desa yang tersebar pada 77 poktan terdiri dari 2.892 orang petani dengan total luas lahan 1.220,11 ha yang terdiri dari lahan jeruk monokultur 315,51 ha, lahan padi monokultur 845,01 ha, dan lahan tumpangsari jeruk padi 59,59 ha) - Penyusunan peta geospasial kawasan kegiatan, Penilaian rantai nilai dan gap analysis - Identifikasi kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani potensial untuk pembentukan korporasi pertanian - Persiapan pelatihan teknis usahatani jeruk dan padi bagi Petani CP/CL ICARE.	18.00		1	0	1 Kegiatan Identikasi Kelembagaan Petani dan Persiapan Pelatihan Usahatani Jeruk-Padi	1,700,000,000	290,634,770	17.10%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6918.EBA.956</b> - Layanan BMN														
11	<b>051</b> Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Pelaksanaan	- Apr/ Persetujuan Persediaan pada bulan Juni 2023 - Penatausahaan Inventarisasi BMN - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47.00	Layanan	1	1	1 Kegiatan Pengelolaan BMN Juni	139,800,000	34,925,000	24.98%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6918.EBA.962</b> - Layanan Umum														
12	<b>051</b> Layanan Kerumahtangaan dan Umum	Pelaksanaan	Laporan PNBP Bulan Juni (Penyetoran dan Penyimpanan Arsip Setoran PNBP)	45.00	Layanan	1	1	1 Kegiatan Kerumahtangaan dan Umum Juni	209,683,000	9,314,000	4.44%	Sudah	Anggaran	Locked Pagu Kegiatan yang dibiayai PNBP
<b>6918.EBA.994</b> - Layanan Perkantoran														
13	<b>002</b> Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pelaksanaan	Telah dilakukan pembayaran honorarium tenaga kontrak (PPNPN) bulan Juni serta pembelian kebutuhan/pemeliharaan kantor sehari-hari	55.00	Layanan	1	1	1 Pelaksanaan kegiatan operasional kantor Juni	1,521,465,000	617,920,582	40.61%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
14	<b>001</b> Gaji dan Tunjangan	Pelaksanaan	Pembayaran gaji dan tunjangan bulan Juni	55.00	Layanan	1	1	1 Pembayaran gaji dan tunjangan Juni	2,531,717,000	1,053,472,304	41.61%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
<b>6918.EBC.954</b> - Layanan Manajemen SDM														
15	<b>051</b> Pengelolaan Manajemen Kewegawaian	Pelaksanaan	- Updating data ketenagaan penyuluhan pertanian. - Usulan Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X tahun, XX tahun, XXX tahun. - Usulan Kenaikan pangkat periode Oktober 2023 an. Anjar Suprpto, Sanusi dan Ramulusdi. Pelaksanaan PENAS - Pelaksanaan PENAS XVI di Padang, Sumatra Barat	53.00	Orang	51	1	1 Kegiatan Pengelolaan Kewegawaian Juni	75,000,000	15,471,927	20.63%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6918.EBD.952</b> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran														
16	<b>051</b> Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Pelaksanaan	- Mengisi rekap kebutuhan gaji pegawai (naik pangkat, kenaikan jabfung, dan pengangkatan pertama dalam jabfung tahun 2024) - Merekap data pagu realisasi dan sisa belanja pegawai tahun 2022 sd akhir Desember 2022 per akun Gaji Pokok, Tunjangan, UM, dll) dan prediksi realisasi belanja pegawai TA 2023 - Menyampaikan laporan perbenihan, kegiatan bimtek, perkembangan realisasi anggaran sesuai link yang disampaikan Sub Evalap BSIP - Penyusunan KAK rencana kegiatan perbenihan padi (program ABT)	50.00	dokumen	1	1	1 Penyusunan KAK Perbenihan Padi (ABT)	329,000,000	115,877,578	35.22%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6918.EBD.953</b> - Layanan Pemantauan dan Evaluasi														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
17	051 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Pelaksanaan	- Menyampaikan laporan perbenihan, kegiatan bimtek, perkembangan realisasi anggaran sesuai link yang disampaikan Sub Evalap BSIP - Mengikuti Workshop Aplikasi E-Monev Kementerian/Lembaga Tahun 2023 - Mengisi rekap data realisasi perbenihan TA 2023 sesuai dengan link yang disampaikan Sub Evalap BSIP - Telah melakukan updating data monev aplikasi e-monev Bappenas, SMART DJA, e-SAKIP, dan e-Monev BSIP Bulan Januari-Juni 2023 - Melakukan monev on-going kegiatan Produksi Perbenihan Tanaman Perkebunan Terstandar	36.00	Layanan	1	1	1 Pelaksanaan kegiatan Monev on-going	57,100,000	1,240,000	2.17%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6918.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan</b>														
18	051 Pengelolaan Keuangan	Pelaksanaan	- Inventarisasi BMN - Penyusunan pelaporan Keuangan dan BMN Semester 1	53.00	Layanan	1	1	1 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Juni	82,000,000	6,470,000	7.89%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah

## **LEMBAR PENGESAHAN**

Mengetahui,  
Kepala Unit / Satuan Kerja BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT (BPSIP KALIMANTAN BARAT)

**Anjar Suprpto, S.T.P., M.P.**



**2023**

DIREKTORAT SISTEM DAN PROSEDUR PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN  
**KEDEPUTIAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN**

KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS

# LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN  
RENCANA PEMBANGUNAN  
TAHUN BERJALAN

TRIWULAN III  
2023

#567563

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT (BPSIP KALIMANTAN BARAT)

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

# REKAP PELAPORAN KOMPONEN

## TRIWULAN III (KUMULATIF)

Tahun : 2023

K/L : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN

UK. Eselon I : 09 - Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
<b>1809.EBA.994</b> - Layanan Perkantoran														
1	<b>002</b> Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Selesai	Pembayaran kegiatan operasional kantor beralih ke akun 6918 (Dukman-BSIP)	100.00	Layanan	1	1	1 Pelaksanaan kegiatan operasional kantor September	614,535,000	607,637,219	98.88%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
2	<b>001</b> Gaji dan Tunjangan	Selesai	Pembayaran gaji beralih ke akun 6918 (Dukman-BSIP)	100.00	Layanan	1	1	1 Pembayaran gaji September	1,314,943,000	1,314,937,726	100.00%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6915.CAG.101</b> - Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
3	051 Benih Tanaman Pangan	Pelaksanaan	- Telah dilakukan temu lapang panen perbenihan tanaman pangan terstandar yang dihadiri oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP) Kabupaten Kubu Raya, Kepala BSIP Kalbar, kelompok fungsional BSIP Kalimantan Barat, Camat Sungai Kakap, Kapolsek dan Koramil Kecamatan Sungai Kakap, Koordinator BPP Sungai Kakap, Penyuluh dan Poktan Kec. Sungai Kakap - Untuk memperkirakan hasil panen, dilakukan pengambilan ubinan (2,5 mx2,5 m) beberapa varietas dengan hasil Nutri Zinc 4,88 kg KA. 23,2%, Baroma 5,1 kg KA. 22,5% dan Inpari 49 Jembar 5,1 kg KA 20,5%. Hasil ubinan kemudian dikonversikan ke dalam Ha pada Ka. 14% menjadi varietas Baroma 7,35 t/ha, Nutri Zinc 6,97 t/ha dan Inpari 49 Jembar 7,56 t/ha. - Varietas Baroma, Inpari 37, Inpari 49 Jembar dan Padjadjaran Agritan telah panen dan telah dirontok serta dijemur hanya tinggal dibersihkan lagi. Untuk varietas Nutri Zinc belum panen karena terkendala hujan. - Kegiatan Bimtek Perbenihan Standar: telah dilakukan Bimbingan Teknis Perbenihan Tanaman Pangan (Padi dan Jagung) Terstandar di Kota Pontianak dihadiri oleh 100 orang peserta	75.00		1	0	1 Kegiatan Perbenihan TP dan Bimtek Perbenihan September	1,284,000,000	546,270,635	42.54%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6915.CAG.102 - Produk Instrumen Tanaman Perkebunan Terstandar</b>														
4	051 Benih Perkebunan	Pelaksanaan	Telah melakukan: - Melakukan pemindahan benih dari persemaian pada polybag - Melakukan pemeliharaan perbenihan	73.00		1	0	1 Kegiatan Perbenihan Kelapa September	100,000,000	89,988,500	89.99%	Belum	Force Majeure	Memasuki musim kemarau kendala yang dihadapi kekeringan sehingga perlu dilakukan peyiraman tanaman

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
<b>6916.ADA.114</b> - Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan														
5	<b>052</b> Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura	Pelaksanaan	- Menyiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pengumpulan data. - Draft awal usulan PNPS jeruk siam sudah disusun dan diserahkan kepada Balai Besar. - Menyiapkan bahan kuisioner untuk Kelompok, pelaku usaha utama dan penanggung jawab kegiatan.	75.00		1	0	1 Kegiatan Identifikasi SIP Speklak September	84,751,000	73,465,352	86.68%	Belum	Waktu	Pada bulan Juli-September terdapat kesibukan penjab dan anggota pada kegiatan lain sehingga upaya yang dilakukan adalah kegiatan pengumpulan data direncanakan pada bulan Oktober minggu ke II/III.
<b>6916.AEF.109</b> - Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan														
6	<b>053</b> Penyusunan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi	Pelaksanaan	Penyebaran bahan cetakan ke BPP, ke peserta Bimtek, kelompok tani , masyarakat umum dll	90.00		185	1	1 Kegiatan Penyusunan Materi Penyuluhan SIP Speklak September	28,700,000	23,780,000	82.86%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
7	<b>051</b> Diseminasi standar instrumen pertanian	Pelaksanaan	1) Kegiatan Diseminasi Hasil SIP: - Finalisasi Video Penerapan Sistem Pertanian Organik - Melakukan pameran produk terstandar dalam rangka memperingati HUT-1 BSIP - Kegiatan Taman Agrostandar: Diseminasi benih aneka sayuran kepada Petani, KWT, dan masyarakat umum dalam rangka memperingati HUT-1 BSIP 2) Kegiatan Taman Agrostandar: - Penguatan Benih dan Produksi Benih Semai - Budidaya Hidroponik: Telah dilakukan panen sayuran sawi keriting hidroponik bersama Ibu Ketua Dharwa Wanita Persatuan dan seluruh anggota BSIP Kalimantan Barat, dan telah dilakukan pemeliharaan dan panen berkelanjutan sayuran hidroponik Taman Agrostandar BSIP Kalimantan Barat dengan rata-rata berat tanaman sawi keriting berkisar 100 - 200 gram per netpot hidroponik - Telah dilakukan BIMTEK pembuatan pupuk organik Cair Jakaba dan Diseminasi Jakaba kepada KWT Usaha Berkah dan Kelompok Tani Selamat Maju Bersama - Telah dilakukan diseminasi polybag kepada KWT, masyarakat, HKTI, TK dan SD Al ILMi Pontianak - Telah dilakukan BIMTEK budidaya sayuran hidroponik kepada KWT, masyarakat, HKTI, TK dan SD Al ILMi Pontianak , kelompok tani dalam rangka Gebyar Agrostandar	72.00		185	1	1 Kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian September	399,720,000	149,705,014	37.45%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6916.BDB.101</b> - Lembaga Penerap Standar yang didampingi														
8	<b>051</b> Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Pelaksanaan	Pendampingan kepada Poktan Sepakat Berjaya untuk penerapan Sistem Pertanian Organik dengan sosialisasi penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa	65.00		1	1	1 Kegiatan Pendampingan Standar September	114,879,000	71,326,397	62.09%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
<b>6916.CAG.109 - Sarana Laboratorium Standardisasi</b>														
9	<b>051</b> Laboratorium Terstandar	Pelaksanaan	Telah dilakukan: - Telah dilakukan pendataan peralatan laboratorium yang diperlukan dan sedang dilakukan proses revisi anggaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peralatan yang diperlukan. - Pengajuan kebutuhan bahan habis pakai sudah diajukan. - Pengajuan untuk pembayaran tagihan kalibrasi alat sudah dilakukan.	65.00		1	0	1 Kegiatan Laboratorium Standardisasi Juli	198,350,000	0	0.00%	Belum	Anggaran, Aparatur Pemerintahan (Internal)	- Sebagian besar SDM yang ada saat ini belum/ kurang menguasai aktivitas laboratorium terstandar sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk susunan baru organisasi pendukung laboratorium pengujian - Dana kegiatan masih blokir
<b>6916.QDB.101 - Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment</b>														
10	<b>051</b> Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (iCare)	Pelaksanaan	Telah melakukan: - Penilaian rantai nilai eksisting sedang dalam tahap perumusan. - Rencana agribisnis tingkat sudah disusun. - Rencana bisnis korporasi petani sudah ditetapkan.	61.00		1	1	1 Penyusunan Rencana Bisnis Korporasi Petani	1,700,000,000	1,043,823,923	61.40%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6918.EBA.956 - Layanan BMN</b>														
11	<b>051</b> Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Pelaksanaan	- Telah mengikuti Zoom Meeting BSIP terkait dengan Penatausahaan Persediaan - Telah mengikuti Zoom Meeting BSIP terkait dengan RKBMN dari Balai Besar BSIP - Telah menyetujui transaksi aproper Persediaan untuk Tutu bulan periode September 2023, Penutupan Sakti BMN bulan September 2023 - Penatausahaan Inventarisasi BMN - Inventarisasi BMN	75.00	Layanan	1	1	1 Kegiatan Pengelolaan BMN September	139,800,000	49,645,000	35.51%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6918.EBA.962 - Layanan Umum</b>														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
12	<b>051</b> Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	Pelaksanaan	- Mengkoordinir kebersihan gedung kantor - Mengkoordinir kebersihan halaman, taman, drainase, dan instalasi air-listrik - Mengkoordinir urusan ketertiban dan keamanan - Membuat LPJ bulan September 2023 - Membukukan ke dalam BKU bulan September 2023 - Setoran PNPB bulan September 2023 - Terlaksananya layanan PPID bulan September 2023	75.00	Layanan	1	1	1 Kegiatan Kerumahtanggaan dan Umum September	209,683,000	15,154,185	7.23%	<b>Sudah</b>	Anggaran	Locked pagu Kegiatan yang dibiayai PNPB
<b>6918.EBA.994</b> - Layanan Perkantoran														
13	<b>002</b> Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pelaksanaan	Telah dilakukan pembayaran honorarium tenaga kontrak (PPNP) bulan September serta pembelian kebutuhan/pemeliharaan kantor sehari-hari	75.00	Layanan	1	1	1 Pelaksanaan kegiatan operasional kantor September	1,521,465,000	1,035,525,050	68.06%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
14	<b>001</b> Gaji dan Tunjangan	Pelaksanaan	Pembayaran gaji dan tunjangan bulan September 2023	75.00	Layanan	1	1	1 Pembayaran gaji dan tunjangan September	2,531,717,000	1,882,186,452	74.34%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6918.EBC.954</b> - Layanan Manajemen SDM														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
15	051 Pengelolaan Manajemen Kepegawaian	Pelaksanaan	- Menyampaikan usulan Peserta Pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC) dan Auditor Internal Laboratorium sejumlah total 6 orang - Perbaikan/Revisi ANJAB-ABK BPSIP Kalbar sesuai dengan format terbaru - Menyampaikan Daftar Nominatif Pegawai dan Pembayaran Tunjangan Eks Peneliti yang Tetap di Kementan Lingkup BBPSIP - Mengusulkan Uji Kompetensi JF Pertanian Periode September 2023 an. Agus Subekti, SP, MP. (Kenaikan JF dari Penyuluh Ahli Muda ke Penyuluh Ahli Madya) dan Ya'luqman Nurhakim, S.Tr.P. (Perpindahan JF dari Calon Litkayasa ke Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama) - Menyampaikan data pegawai yang belum melakukan Sumpah/Janji PNS sejumlah 5 orang - Menyiapkan berkas untuk pelaksanaan Sumpah/Janji PNS 5 Pegawai BPSIP Kalimantan Barat (Berita Acara dan Pakta Integritas) - Mengikuti zoom meeting Pembahasan Pengangkatan dan Formasi Jabatan Fungsional Perencana dan Arsiparis - Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS 5 Pegawai BPSIP Kalimantan Barat pada tanggal 27 September 2023 secara hybrid berpusat di BSIP Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika, Malang, Jawa Timur -Telah menerima SK Kenaikan Pangkat Oktober 2023 an. Sanusi, SST - Updating data kepegawaian di SIMASN	75.00	Orang	51	1	1 Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian September	75,000,000	39,522,954	52.70%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
6918.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
16	051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Pelaksanaan	- Updating laporan bulanan bulan September dan realisasi kegiatan Perbenihan, BIMTEK, dan Anggaran serta RENAKSI Perbenihan TA 2023 - Menyusun Semula-Menjadi Akun PPPK sesuai aturan dan mengusulkan revisi pergeseran anggaran antar-akun/dalamakun TA 2023 - Rekap realisasi fisik dan keuangan kegiatan Bimtek Aspirasi TA 2023 - Updating realisasi anggaran per tanggal 24 September 2023 - Identifikasi Manajemen Risiko kegiatan sesuai dengan PK Balai TA 2023 - Telah melakukan updating data monev aplikasi e-monev Bappenas, SMART DJA, dan e Monev BSIP Bulan Agustus TA 2023 - Menyusun indikatif 2024	82.00	dokumen	1	1	1 Penyusunan Pagu Indikatif 2024	329,000,000	203,597,578	61.88%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6918.EBD.953</b> - Layanan Pemantauan dan Evaluasi														
17	051 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Pelaksanaan	- Identifikasi Manajemen Risiko kegiatan sesuai dengan PK Balai TA 2023 - Perjalanan dinas dalam rangka Monitoring kemajuan kegiatan dan pemantauan kesesuaian hasil di Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Kubu Raya - Updating laporan bulanan bulan September dan realisasi kegiatan Perbenihan, BIMTEK, dan Anggaran serta RENAKSI Perbenihan TA 2023 - Rekap realisasi fisik dan keuangan kegiatan Bimtek Aspirasi TA 2023 - Telah melakukan updating data monev aplikasi e-monev Bappenas, SMART DJA, dan eMonev BSIP Bulan Agustus TA 2023 - Pelaksanaan monev on-going	67.00	Layanan	1	1	1 Pelaksanaan Monev on-going kegiatan TA 2023	57,100,000	11,375,000	19.92%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6918.EBD.955</b> - Layanan Manajemen Keuangan														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
18	051 Pengelolaan Keuangan	Pelaksanaan	- Inventarisasi BMN Bulan September - Pelaporan Keuangan September	75.00	Layanan	1	1	1 Kegiatan Pengelolaan Keuangan September	82,000,000	31,613,858	38.55%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah

## **LEMBAR PENGESAHAN**

Mengetahui,  
Kepala Unit / Satuan Kerja BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT (BPSIP KALIMANTAN BARAT)

**Anjar Suprpto, S.T.P., M.P.**



**2023**

DIREKTORAT SISTEM DAN PROSEDUR PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN  
**KEDEPUTIAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN**

KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS

# LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN  
RENCANA PEMBANGUNAN  
TAHUN BERJALAN

TRIWULAN IV  
2023

#567563

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT (BPSIP KALIMANTAN BARAT)

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

# REKAP PELAPORAN KOMPONEN

## TRIWULAN IV (KUMULATIF)

Tahun : 2023

K/L : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN

UK. Eselon I : 09 - Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
<b>1809.EBA.994</b> - Layanan Perkantoran														
1	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Selesai	Pembayaran kegiatan operasional kantor beralih ke akun 6918 (Dukman-BSIP)	100.00	Layanan	1	1	1 Pelaksanaan kegiatan operasional kantor September	614,535,000	607,637,219	98.88%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
2	001 Gaji dan Tunjangan	Selesai	Pembayaran gaji beralih ke akun 6918 (Dukman-BSIP)	100.00	Layanan	1	1	1 Pembayaran gaji September	1,314,943,000	1,314,937,726	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6915.CAG.101</b> - Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
3	051 Benih Tanaman Pangan	Selesai	- Kegiatan Perbenihan Tanaman Pangan Terstandar: Benih yang lulus sertifikasi 6.880 kg (6,88 ton) atau 105,8% dari yang benih yang ditargetkan 6,5 ton. Benih telah terdistribusi ke pengguna sebanyak 1.150 kg di Kabupaten Kubu Raya, Bengkayang, Mempawah dan Sambas - Kegiatan Bimtek Perbenihan Standar: 1. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Perbenihan Standar dengan fokus komoditas padi dan jagung di Kota Pontianak, Kabupaten Melawi, Sintang, dan Landak dengan total peserta 200 orang yang terdiri dari Petani dan Penyuluh. 2. Berdasarkan evaluasi peserta pelaksanaan Bimtek Perbenihan Standar di Kalimantan Barat, diperoleh informasi bahwa peserta Bimtek berumur antara 19 – 61 tahun, dimana 71 % merupakan petani milenial dengan umur 19 – 40 tahun, dan 29 % merupakan petani dengan usia 41 – 61 tahun. Dari sisi pendidikan, peserta Bimtek memiliki tingkat pendidikan sebagai berikut : SD = 3 %, SMP = 21 %, SMA/SMK = 58 %, D3 = 3 %, dan S1 = 15 %, jadi Sebagian besar tingkat pendidikan peserta bimtek adalah SMA/SMK. Untuk mengetahui peningkatan kapasitas peserta Bimtek maka dilakukan pre test dan post test, hasil pre test dan post test selanjutnya dianalisis dengan uji tingkat bertanda Wilcoxon dengan menggunakan SPSS Ver 16. Diketahui bahwa nilai normal Z terstandarisasi adalah -4.788, sedangkan nilai probabilitas kumulatif dari Z ((Asymp. Sig. (2-tailed)) adalah 0,000 <math>\alpha = 0,05</math>, maka dapat dinyatakan bahwa “Bimtek Perbenihan Standar di Kalimantan Barat berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas pengetahuan dari peserta	100.00		1	1	1 Kegiatan Perbenihan TP dan Bimtek Perbenihan Desember	1,284,000,000	1,283,374,207	99.95%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
<b>6915.CAG.102</b> - Produk Instrumen Tanaman Perkebunan Terstandar														
4	<b>051</b> Benih Perkebunan	Selesai	- Melakukan sertifikasi benih kelapa, dihasilkan benih yang lulus sertifikasi sejumlah 4503 benih - Melakukan pemasangan label pada benih kelapa yang sudah siap disebar (di Kabupaten Sambas)	100.00		1	1	1 Kegiatan Perbenihan Kelapa Desember	100,000,000	99,964,500	99.96%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6916.ADA.114</b> - Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan														
5	<b>052</b> Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura	Selesai	Dihasilkannya 1 dokumen usulan PNPS tentang Standar Buah Jeruk Siam, 1 artikel ilmiah, dua kali FGD, pengumpulan dan analisis data komoditi jeruk 15 responden dan lidah buaya 21 responden, prosentase perolehan data sebanyak 100%.	100.00		1	1	1 Kegiatan Identifikasi SIP Spekluk Desember	84,751,000	83,980,352	99.09%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6916.AEF.109</b> - Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan														
6	<b>053</b> Penyusunan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi	Selesai	Penyebaran materi ke Kab. Mempawah (SNI Sistem Pertanian Organik, SNI Benih Padi Inbrida)	100.00		185	1	1 Kegiatan Penyusunan Materi Penyuluhan SIP Spelok Desember	28,700,000	28,700,000	100.00%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
7	051 Diseminasi standar instrumen pertanian	Selesai	1). Kegiatan Diseminasi Hasil SIP: Terdiseminasinya Diseminasi standar instrumen pertanian melalui media online terkait 7 SNI Wajib SNI 6729:2016_Sistem Pertanian Organik ; SNI:6233-2015 (Benih Padi Inbrida) ; SNI 7763:2018_Pupuk Organik Padat ; GAP Bujangseta Jeruk; SNI 3166-2009_Standar Mutu Nenas ; SNI 3741 : 2013_Minyak Goreng ; SNI 6128: 2020_Beras kepada total +/- 285 orang 2). Kegiatan Taman Agrostandar: - Telah dilakukan pendampingan layanan konsultasi perorangan mahasiswa universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat yang datang ke BSIP Kalimantan Barat. Pendampingan dilakukan melalui konsultasi tentang budidaya sayuran dalam polybag dan pengenalan SNI pertanian organik dan pupuk Padat Organik. Di Akhir pendampingan konsultasi dilakukan diseminasi pemberian benih sayuran kubis bunga, cabai rawit dan polybag pertanaman sebanyak 100 polybag. - Telah dilakukan penyerahan diseminasi polybag benih semai sayuran kubis bunga, cabe dan terung kepada puskesmas siantan sebanyak 30 polybag.	100.00		185	2	1 Kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian Desember	399,720,000	199,600,754	49.94%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6916.BDB.101</b> - Lembaga Penerap Standar yang didampingi														
8	051 Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Selesai	Dihasilkannya 1 Lembaga Penerap Sistem Pertanian Organik di Kelompok Tani Harapan Baru, Kab. Mempawah dengan komoditas pertanian yaitu Nanas Organik	100.00		1	1	1 Kegiatan Pendampingan Standar Desember	114,879,000	114,351,397	99.54%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6916.CAG.109</b> - Sarana Laboratorium Standardisasi														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
9	051 Laboratorium Terstandar	Selesai	- uji fungsi dan serah terima 1 unit peralatan Madgetech sudah dilakukan - uji fungsi dan serah terima 4 unit peralatan lainnya sudah dilakukan	100.00		1	1	1 Kegiatan Laboratorium Standardisasi Desember	198,350,000	198,350,000	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6916.QDB.101</b> - Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment														
10	051 Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (iCare)	Selesai	- Fasilitas poktan menjadi anggota korporasi telah dilakukan melalui serangkaian pertemuan di tingkat kecamatan, desa, dan masing-masing poktan CPCL. - Kebutuhan peralatan, mesin, input produksi, dan infrastruktur untuk pengembangan model kawasan pertanian mendukung rencana bisnis korporasi petani telah diidentifikasi - Telah disepakati peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan publik dan swasta pada Program ICARE di kabupaten sambas dalam sebuah MoU. - Telah terjalin 1 kemitraan kerjasama bisnis antara KEP Tebas Gemilang dengan PT. SHS dalam pemasaran benih padi. - Dihasilkannya 4 lembaga/Koperasi Petani yang telah berbadan hukum di Lokasi ICARE (Koperasi Tebas Gemilang Jaya, Koperasi Sungai Kelambu Sejahtera, Koperasi Segarau Bangun Tani, Koperasi Tebas Mekar Bersatu)	100.00		1	1	1 Dokumen Kesepakatan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan publik dan swasta pada Program ICARE di Kabupaten Sambas	1,700,000,000	1,695,912,324	99.76%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6918.EBA.956</b> - Layanan BMN														
11	051 Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Selesai	- Penutupan Sakti Persediaan bulan Nopember 2023. Apr persediaan bulan Desember 2023 - Zoom meeting FGD Mempertahankan Opini WTP 6-7 Desember 2023 - Sosialisasi dan Uji Petik Jabatan Fungsional Bidang Keuangan Negara - Membuat draf Penatausahaan Inventarisasi BMN Desember - Penatausahaan Inventarisasi BMN Desember	100.00	Layanan	1	1	1 Kegiatan Pengelolaan BMN Desember	139,800,000	139,725,000	99.95%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
<b>6918.EBA.962</b> - Layanan Umum														
12	<b>051</b> Layanan Kerumahtangaan dan Umum	Selesai	1. Mengkoordinir kebersihan gedung kantor bulan Desember 2023 2. Mengkoordinir kebersihan halaman, taman dan drinase bulan Desember 2023 3. Mengkoordinir Melakukan urusan ketertiban dan keamanan bulan Desember 2023	100.00	Layanan	1	1	1 Kegiatan Kerumahtangaan dan Umum Desember	209,683,000	100,675,068	48.01%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6918.EBA.994</b> - Layanan Perkantoran														
13	<b>002</b> Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Selesai	Telah dilakukan pembayaran honorarium tenaga kontrak (PPNPN) bulan Desember serta pembelian kebutuhan/pemeliharaan kantor sehari-hari	100.00	Layanan	1	1	1 Pelaksanaan kegiatan operasional kantor Desember	1,521,465,000	1,515,913,386	99.64%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
14	<b>001</b> Gaji dan Tunjangan	Selesai	Pembayaran gaji dan tunjangan bulan Desember 2023	100.00	Layanan	1	1	1 Pembayaran gaji dan tunjangan Desember	2,531,717,000	2,524,511,135	99.72%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6918.EBC.954</b> - Layanan Manajemen SDM														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
15	051 Pengelolaan Manajemen Kepegawaian	Selesai	- Melakukan peremajaan data pegawai (PNS) di SIASN - Menyampaikan hasil kelulusan Ujikom periode 20 Agustus 2023 an. M. Syahri Mubarak, SST, MP., dan Dea Amanda, S.Tr.Pt. - Menerima dokumen scan pelantikan JF Penyuluh Pertama (Aktif Fungsional Kembali) an. M. Arifin Muflih, SST., M.P. - Menerima dan menyampaikan SK Pencantuman Gelar S2 an. M. Arifin Muflih, SST., M.P. - Menyampaikan Surat Informasi Orientasi Lapangan PPPK TA. 2022 an. Risma Mayora L Tinambunan, SST., dan Dewi Maulidiyah Sari, A.Md.S.I. - Mengikuti pembahasan IKI Mandatory POPT via Zoom Meeting Room tangga 18 Desember 2023 - Menyiapkan Matriks Peran Hasil (MPH) Level 1 dan 2 BPSIP Kalimantan Barat TA. 2024 - Menyampaikan hasil pembahasan Ruang Lingkup (IKI Mandatory) setiap JF di bidang pertanian berdasarkan Surat Plt. Kepala Biro OK nomor B4053/KP.350/A2/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 - Melakukan survey Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Biro OK - Menyampaikan data PPNPN Lingkup BPSIP Kalimantan Barat kepada BBPSIP - Updating data kepegawaian melalui laman <a href="https://simasn.pertanian.go.id">https://simasn.pertanian.go.id</a> - Sosialisasi Kepegawaian di IPPSIP Selakau	100.00	Orang	51	1	1 Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian Desember	75,000,000	73,674,999	98.23%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
6918.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
16	051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Selesai	- Updating laporan bulanan bulan November-Desember dan realisasi kegiatan Perbenihan, BIMTEK, dan Anggaran serta RENAKSI Perbenihan TA 2023 - Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Balai TA 2023 - Koordinasi dan optimalisasi target NKA setiap satker lingkup BBPSIP tanggal 9 Desember 2023 - Mengikuti Sosialisasi eproposal Menu Pusat Lingkup Kementan TA 2024 tanggal 12 Desember 2023 - Melaksanakan Seminar Hasil Kegiatan BPSIP Kalimantan Barat TA. 2023 tanggal 11-12 Desember 2023 - Mengikuti Workshop Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Aplikasi Monev Online lingkup BSIP TA 2023 - Revisi PNBP TA 2023 (membuat SPTJM, Surat Usulan Revisi PNBP, Justifikasi, dan Matrik Semula-Menjadi) - Penyusunan terkait refocusing 2024 kegiatan Perbenihan (komoditas utama menjadi Padi-Jagung) - Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Balai TA. 2024 dan Matriks SDM Kegiatan TA. 2024 - Telah melakukan updating data monev aplikasi e-monev Bappenas dan e-Monev BSIP Bulan November-Desember TA 2023	100.00	dokumen	1	1	1 Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Balai TA. 2024 dan Matriks SDM Kegiatan TA. 2024	329,000,000	313,870,610	95.40%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
6918.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
17	<b>051</b> Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Selesai	- Updating laporan bulanan bulan November-Desember dan realisasi kegiatan Perbenihan, BIMTEK, dan Anggaran serta RENAKSI Perbenihan TA 2023 - Melaksanakan Seminar Hasil Kegiatan BPSIP Kalimantan Barat TA. 2023 tanggal 11-12 Desember 2023 - Melaksanakan Monev Ex-Post kegiatan BPSIP Kalimantan Barat TA. 2023 - Mengikuti Sosialisasi eproposol Menu Pusat Lingkup Kementan TA 2024 tanggal 12 Desember 2023 - Mengikuti Workshop Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Aplikasi Monev Online lingkup BSIP TA 2023 - Telah melakukan updating data monev aplikasi e-monev Bappenas dan e-Monev BSIP Bulan November-Desember TA 2023	100.00	Layanan	1	1	1 Pelaksanaan Seminar Hasil Kegiatan TA. 2023	57,100,000	54,609,861	95.64%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
<b>6918.EBD.955</b> - Layanan Manajemen Keuangan														
18	<b>051</b> Pengelolaan Keuangan	Selesai	- Inventarisasi BMN Bulan Desember - Pelaporan Keuangan Desember	100.00	Layanan	1	1	1 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desember	82,000,000	81,863,358	99.83%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah

## **LEMBAR PENGESAHAN**

Mengetahui,  
Kepala Unit / Satuan Kerja BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT (BPSIP KALIMANTAN BARAT)

**Anjar Suprpto, S.T.P., M.P.**



**2023**

DIREKTORAT SISTEM DAN PROSEDUR PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN  
**KEDEPUTIAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN**

KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS